Summary report

2015-07-01 - 2015-10-01

Total   389 h 16 min

GradeBook selected as projects

| Date	Hours
29.06	24:47
	28:07
13.07	31:50
	41:07
27.07	48:39
	34:38
10.08	45:41
	32:04
24.08	42:24
	18:59
07.09	0:00
	14:08
21.09	26:46
	0:00

Projects

GradeBook   389:16:47

Time entries

Front end development   193:31:41

Back end development   138:48:06

Other   56:57:00

Projects / Time entries	Duration
GradeBook	**389:16:47**
Back end development	138:48:06
Database development	9:18:31
Debugging	15:55:13
Developing architecture	13:07:43
Front end development	193:31:41
Promotion	5:47:10
Setting up the Development Environment	12:48:23